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	Государственная программа 

«Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014-2022 годы»

	2. Увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет республики

от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков

	2.1. Организация и проведение работ по государственной кадастровой оценке земель
	9,0158
	2,119
	0
	0
	9,0158
	8,6412
	8,6412
	4,6785
	-
	-
	-
	-
	В исполнении.

В текущем году ГБУ РТ «ЦГКО» проводится актуализация государственной кадастровой оценки земель промышленности и иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель водного и лесного фондов, в соответствии с приказом Министерства от 26.09.2019г. № 65.

 По результатам работы сформирован перечень объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке Управлением Росреестра по РТ. В перечень входят 1406 земельные участки, подлежащих оценке в 2020 году (согласно информации Управления Росреестра по Республике Тыва по состоянию на 01.02.2017).

Министерством 15 мая 2020 г. был согласован результаты обработки перечня объектов недвижимости и 
ФГБУ РТ «ЦГКО» составлен предварительный промежуточный отчет по определению кадастровой стоимости земель промышленности и иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель водного и лесного фондов.

Данный отчет направлен для проверки в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Москва) от 30.06.2020 г., согласно федеральному закону о кадастровой оценке.

В адрес Министерства 29 июля 2020 года поступило уведомление о соответствии промежуточных отчетных документов требованиям к отчету об итогах государственной кадастровой оценки Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (далее-Росреестр). 
Согласно федеральному закону о кадастровой оценке в случае соответствия промежуточных отчетных документов требованиям к отчету Росреестр в течение трех рабочих дней со дня окончания проверки промежуточных отчетных документов размещает в фонде данных государственной кадастровой оценки сведения и материалы, содержащиеся в промежуточных отчетных документах, также сведения о месте размещения таких документов на официальном сайте бюджетного учреждения в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» на шестьдесят дней для представления замечаний, связанных с определением кадастровой стоимости.  

В соответствии с федеральным законом о кадастровой оценке промежуточные отчетные документы размещены на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва в разделе «Кадастровая оценка» ГБУ РТ «ЦГКО» для представления замечаний, связанных с определением кадастровой стоимости 31 июля 2020 г.  
Замечания к промежуточным отчетным документам представляются в течение пятидесяти дней со дня размещения сведений и материалов в фонде данных государственной кадастровой оценки. Сроки представления замечаний истекает 17 сентября 2020 г.

Бюджетное учреждение в течение десяти дней после истечения срока составляет отчет, включающий в себя справку, содержащую информацию обо всех учтенных и неучтенных замечаниях к промежуточным отчетным данным с обоснованием их учета или отказа в их учете или об отсутствии замечаний к промежуточным отчетным данным.

Бюджетное учреждение в течение в трех рабочих дней со дня составления отчета направляет его на электронном носителе в форме электронного документа в Росреестр. Срок направления отчета 27 сентября 2020 г.
Бюджетным учреждением отчет об итогах государственной кадастровой оценки за 2020 год был направлен 28.09.2020 исх.№ 288 в Росреестр (Москва).

В соответствии с пунктом 25 статьи 14 Федерального закона от 03.07.016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» Росреестром проведена проверка отчета об итогах государственной кадастровой оценки, представленного с письмом ГБУ РТ «ЦГКО» от 28.09.2020 № 288.

По результатам проведенной проверки составлен акт проверки соответствия отчета об итогах государственной кадастровой оценки требованиям к отчету об итогах государственной кадастровой оценки от 09.10.2020 № 2020-17/1 (прилагается).

ГБУ ГТ «ЦГКО» представлен отчет об итогах государственной кадастровой оценки земельных участков категории земель водного фонда, земель лесного фонда, земель промышленности и иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, расположенных на территории Республики Тыва по состоянию на 01.01.2020 № 17/1-2020 от 13.10.2020 г.

Согласно ч.1 ст. 15 Федерального закона от 03.07.016 № 237-ФЗ уполномоченный орган субъекта Российской Федерации в течение двадцати рабочих дней со дня получения отчета утверждает содержащиеся в таком отчете результаты определения кадастровой стоимости путем принятия соответствующего акта об утверждении результатов определения кадастровой стоимости.
В связи с этим подготовлен проект Приказа Минземимущества РТ об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков из категории земель водного фонда, земель лесного фонда, земель промышленности и иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, расположенных на территории Республики Тыва и направлен на согласование через систему электронного документооборота «Практика» в модуле «Согласование» №1397674-1 (прилагается).

	2.2. Проведение комплексных кадастровых работ
	21,6566
	0
	21,4400
	0
	0,2166
	0,2166
	0,2166
	0
	-
	
	-
	-
	В исполнении.
По итогам открытых конкурсов заключены 10 муниципальные контракты и 17 договоров на выполнение комплексных кадастровых работ в отношении 276 кадастровых кварталов на территории 8 муниципальных образований (Бай-Тайгинский, Дзун-Хемчикский, Каа-Хемский, Овюрский, Пий-Хемский, Тес-Хемский и Улуг-Хемский кожууны).
Исполнители комплексных кадастровых работ определены по итогам проведения электронных конкурсов. Конкурсы на проведение комплексных кадастровых работ проведены в отношении 208 кадастровых кварталов.

Исполнителями комплексных кадастровых работ являются:

ООО «Контур», г. Кызыл Республика Тыва.

 ООО «Орбита», г. Кызыл Республика Тыва.

 ООО «Вектор», г. Кызыл Республика Тыва.

ООО «Алмаз», г. Кызыл Республика Тыва.

ООО «ЦКИ», г.Кызыл, Республики Тыва.

ООО «Квартал», г.Кызыл, Республики Тыва.

В соответствии со ст.42.7 Федерального закона о кадастровой деятельности информирование граждан и юридических лиц о начале выполнения комплексных кадастровых работ обеспечено 8 муниципальными образованиями (Бай-Тайгинский, Дзун-Хемчикскиий, Каа-Хемский. Кызылскиий, Овюрский, Пий-Хемский, Тес-Хемский и Улуг-Хемский кожууны). 
Извещения об уведомлении правообладателей и иных лиц о начале проведения комплексных кадастровых работ размещены:

- в печатном средстве массовой информации, в которых осуществляется обнародование муниципальных правовых актов;

- на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 6 муниципальных образований;

- на информационных стендах органов местного самоуправления муниципального района, поселения, на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территориях которых планируется выполнение комплексных кадастровых работ.

Также обеспечено направления извещения о начале комплексных кадастровых работ в Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва и в орган регистрации для размещения на их официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Извещения о начале комплексных кадастровых работ на территории Бай-Тайгинского, Дзун-Хемчикского, Каа-Хемского, Кызылского, Овюрского, Пий-Хемского, Тес-Хемского и Улуг-Хемского кожуунов размещено на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва в разделе «Комплексные кадастровые работы».

Согласительные комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ сформированы во всех 8 кожуунах (Бай-Тайгинском, Дзун-Хемчикском, Каа-Хемском, Кызылском Овюрском, Пий-Хемском, Тес-Хемском и Улуг-Хемском кожуунах).

Исполнителями работ:

- собраны материалы, необходимые для формирования схемы границ земельных участков, с учетом необходимости отображения образуемых и уточняемых земельных участках;

- составлены списки объектов комплексных кадастровых работ, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые; 

- проведены аэрофотосъемки над территорией объектов комплексных кадастровых работ, для подготовки картографической основы (ортофотопланов местности) комплексных кадастровых работ на территории Бай-Тайгинского, Дзун-Хемчикского, Каа-Хемского, Кызылского, Овюрского, Пий-Хемского, Тес-Хемского и Улуг-Хемского кожуунов. 

По подготовительному этапу исполнителями проведены следующие мероприятия:

- получены выписки из Единого государственного реестра недвижимости посредством оператора – компанию «Технокад» на каждый объект недвижимости (около 18000 ОНД), расположенный в кадастровом квартале для поиска сведений о правообладателей и наличии отметок об особых отметках («отсутствие установленных границ» и т.п.);

- получены кадастровые плана территории (КПТ) для формирования перечня земельных участков и объектов капитального строительства, подлежащих к комплексным кадастровым работам.

Согласно выписки из Единого государственного реестра недвижимости и кадастровых планов территории исполнителями выполняются работа по уточнению местоположения границ земельных участков, их характеристики объектов недвижимости.

На основании полученных сведений подготовлены схемы границ земельных участков с учетом отображения уточняемых и исправляемых земельных участков. 

Сформированы списки земельных участков и объектов капитального строительства, подлежащих комплексным кадастровым работам (уточнению местоположения границ и исправлению реестровых ошибок).
По результатам подготовительных работ начаты обследования объектов недвижимости, определены и уточнены местоположения объектов недвижимости с выездом в соответствующие кожууны. Также проведены подворовые обходы с участием специалистов сумонных и кожуунных администраций.

По состоянию на 1 октября 2020 г. исполнителями подготовлены 207 карты-планы территории, содержащие необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения о земельных участках, зданиях, сооружениях, об объектах незавершенного строительства (далее-КПТ), расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ из 279 кварталов или выполнение составляет 74,2 процента.

1. В Бай-Тайгинском кожууне подготовлены 25 КПТ из 29 или выполнение составляет 86,2 процента. Из них проверены через личный кабинет кадастрового инженера – 25 КПТ. Исполнителем является ООО «Контур».

2. В Дзун-Хемчикском кожууне подготовлены и проверены 37 КПТ из 51 или выполнение составляет 72,5 процента.  Исполнителем является ООО «Контур», ООО «Орбита» и ООО «Квартал». 
3. В Каа-Хемском кожууне подготовлены все 60 КПТ, из них проверку прошли – 60. Выполнение составляет 100 процента. Исполнителем является ООО «Орбита» и ООО «ЦКИ».
4. В Кызылском кожууне сформированы 14 КПТ из 22 или выполнение составляет 63,6 процента. Исполнителем является ООО «Вектор», ООО «ЦКИ» и ООО «Азимут».
5. В Овюрском кожууне сформированы и проверены 17 КПТ из 17 или выполнение составляет 100 процента. Исполнителем является ООО «Контур».
6. В Пий-Хемском кожууне – 14 КПТ из 29 или выполнение составляет 48,2 процента. Исполнителем является ООО «Контур».
7. В Тес-Хемском кожууне – 12 КПТ из 28 или выполнение составляет 42,8 процента. Исполнителем является ООО «Контур».
8. На территории Улуг-Хемского сформированы и проверены 28 КПТ из 43 или выполнение составляет 65,1 процента. 

На сегодняшний день исполнителем осуществлена проверка в отношении 207 КПТ (Бай-Тайгинский – 25 (86,2%), Дзун-Хемчикский – 37 (72,5%), Каа-Хемский – 60 (100%), Кызылский – 14 (63,6%), Овюрский – 16 (100%), Пий-Хемский – 14 (48,2%), Тес-Хемский – 12 (42,8%) и Улуг-Хемский – 28 (65,1 %) проектов карты-планов территории на соответствие сведениям Единого государственного реестра недвижимости посредством сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера». Получены сформированные без ошибок протоколы проверок проектов карты-планов при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера».

Таким образом, по состоянию на 1 октября текущего года осуществлена проверка в отношении 207 КПТ проектов карты-планов территории от общего количества кадастровых кварталов (279), или выполнение составляет 74,2 процента.

На стадии проверки посредством сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера» находятся 72 карты-планов территории от общего количества КПТ или 25,8 процента.
Исполнителями направлены на рассмотрение Заказчикам 207 подготовленные проекты КПТ (Бай-Тайгинский – 25, Дзун-Хемчикский – 37, Каа-Хемский – 60, Кызылский – 14, Овюрский – 16, Пий-Хемский – 14, Тес-Хемский – 12 и Улуг-Хемский – 28КПТ) из 279 кадастровых кварталов или выполнение составляет 74,2 процента.

Заказчиками направлены для рассмотрения на заседании согласительной комиссии 207 карты-планов территории (Бай-Тайгинский-25, Каа-Хемский-38, Кызылский-9, Овюрский-17, Пий-Хемский-10, Улуг-Хемский-14).

По состоянию на 1 октября 2020 г. проведены заседания согласительной комиссии в 6 кожуунах (Бай-Тайгинском, Каа-Хемском, Кызылском, Овюрском, Пий-Хемском и Улуг-Хемском кожуунах).

На заседании согласительных комиссий рассмотрены и утверждены 113 КПТ (Бай-Тайгинский-25, Каа-Хемский-38, Кызылский-9, Овюрский-17, Пий-Хемский-10, Улуг-Хемский-14) из 207 карты-планов территории или 40,5 процента от общего количества кадастровых кварталов.

В Овюрском кожууне все 17 кадастровые кварталы рассмотрены на заседании Согласительной комиссии и в настоящее время находятся на утверждении в администрации Овюрского кожууна.
Заседание согласительной комиссии назначены в 7 кожуунах и будут рассмотрены 95 кадастровых кварталов (Бай-Тайгинский – 4 КПТ, Дзун-Хемчикский – 37 КПТ, Каа-Хемский – 22 КПТ, Кызылский – 5 КПТ, Пий-Хемский – 1 КПТ, Тес-Хемский – 12 КПТ, Улуг - Хемский – 12 КПТ).

1. Бай-Тайгинский кожуунн – 23 октября 2020 г.
2.  Дзун-Хемчикский кожуун – 30 октября 2020 г.
3. Каа-Хемский кожуун – 15 октября, 30 октября и 2 ноября 2020 г. 
4. Кызылский – 27 октября 2020 г.
5. Пий-Хемский – 28 октября 2020 г. 
6. Тес-Хемский кожуун -20 октября 2020 г.
7. Улуг-Хемский кожуун – 21 октября 2020 г. 

	2.3. Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
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	Выполнено.
В целях формирования и постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена сформирован и поставлен государственный кадастровый учет 16 земельных участка на территории г.Кызыла. 

Общая площадь земельных участков, поставленных на кадастровый учет составляет 13 178 237 кв.м., при плане 4 000 000,0 кв.м. или выполнение составляет 329,5 процента.

Работа в данном направлении завершена.


	2.4. Развертывание и внедрение единой  компьютерной информационной системы по учету земельных и имущественных отношений  муниципальных образований и  городских округов Республики Тыва
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	Выполнено.
Согласно государственному контракту № 0707 от 23.03.2020г. выполнена работа по технической поддержке ПП АИС АСГОР «Имущество». Сопровождение данной работы будет осуществляться исполнителем в течение года.
I. Исполнитель предоставляет всем категориям пользователей заказчика право на обращение в службу технической поддержки для получения квалифицированной помощи по следующим вопросам:

1. Выполнение в АИС регламентированных функций в рамках должностных обязанностей пользователя.

2. Разъяснение положений регламента деятельности автоматизируемой с помощью АИС.

3. Решение с помощью АИС не типичных задач.

4. Разъяснение основных приемов и методов работы в АИС.

5. Настройка оборудования и программного обеспечения входящего в состав АИС.

6. Установление причин некорректной работы АИС.

7. Устранение причин некорректной работы АИС.

8. Устранение последствий некорректной работы АИС.

9. Установка обновлений ПО входящего в состав АИС.

10. Снятие резервных копий баз данных входящих состав АИС.

11. Восстановление данных из резервных копий.

12. Настройка автоматического резервного копирования.

13. Создание и модификация учетных записей пользователей, назначение прав пользователям в рамках АИС.

14. Организация переноса компонентов АИС на новое оборудование.

15. Обеспечение бесперебойного функционирования АИС.

II.
Исполнитель предоставляет доступ к обновлениям программного обеспечения входящего в состав АИС.

III.
Исполнитель предоставляет Заказчику право на размещение программного обеспечения входящего в состав АИС на серверном оборудовании принадлежащем Исполнителю.

IV.
Исполнитель оказывает услуги технического сопровождения для пользователей Заказчика в течение срока действия договора в объеме до 200 пользователей.
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	2.    капитальные вложения, всего   
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	Итого по программе 
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