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	Государственная программа 

«Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014-2022 годы»

	1. Создание необходимых условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот земельных участков и иной недвижимости

	1. Описание границ между субъектами Российской Федерации и муниципальных образований Республики Тыва
	769,7

	
	
	
	769,7
	769,7
	769,7
	
	
	
	
	
	В исполнении.

В настоящее время проводятся работы по согласованию границ со смежными субъектами: Республикой Бурятия и Иркутской областью. 

Правительством Республики Тыва материалы по описанию местоположения границы между Республикой Тыва и Иркутской области направлено Губернатору Иркутской области от 25.05.2021 г. исх.№ ВХ-16-3257/21.

Проект соглашения об установлении границы между Республикой Тыва и Республикой Бурятия направлено для согласования со смежными муниципальными образования Республики Бурятия в Правительство Республики Бурятия.
По состоянию на 01.07.2021 г. общее количество муниципальных образований на территории республики, сведения о границах, которых внесены в ЕГРН – 69, что составляет 48,2 % от общего количества муниципальных образований республики.  

	2. Увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет республики

от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков

	2.1. Организация и проведение работ по государственной кадастровой оценке земель
	11597,4
	5201,11

	0
	0
	11597,4
	11597,4
	11597,4
	5201,22
	-
	-
	-
	-
	В исполнении.

В рамках государственной кадастровой оценки в 2021 году оценено 118198 земельных участков, из них категории земель населенных пунктов - 105557 ед., сельскохозяйственного назначения - 12641 ед. 

Министерством был согласован результаты обработки перечня объектов недвижимости и ФГБУ РТ «ЦГКО» составлен предварительный промежуточный отчет по определению кадастровой стоимости земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения.

Данный отчет направлен для проверки в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Москва) от 01.07.2021 г., согласно федеральному закону о кадастровой оценке.



	2.2. Проведение комплексных кадастровых работ
	16715,693
	
	15829,3
	
	159,9
	159,9
	159,9
	
	726,493
	
	-
	-
	В исполнении.
По итогам открытых конкурсов заключены 5 муниципальных контракта и 11 договоров на выполнение комплексных кадастровых работ во всех 6 муниципальных образованиях (Бай-Тайгинском, Дзун-Хемчикском, Пий-Хемском, Тандинском, Тоджинском и Чеди-Хольском кожуунам). 
Общая сумма заключенных контрактов и договоров составляет 14 112 615 руб. Образовалась экономия в сумме 2 603 078 руб. или 15,0 процента от общей суммы субсидии (16 715 693 руб.).

В результате проведения открытых конкурсов в электронной площадке образовалась экономия в сумме 2603078 руб. по Тоджинскому кожууну и будет возвращена в связи с отсутствием кадастровых кварталов, подлежащих комплексным кадастровым работам. Данные средства будут направлены на проведение комплексных кадастровых работ на территории Кызылского кожууна, в отношении 10 кадастровых кварталов.

Министерством направлено 13.05.2021г. исх. № АЧ-1737 письмо в Министерство финансов Республики Тыва об уточнении федеральных субсидий между муниципальными образованиями с внесением соответствующих изменений в Закон Республики Тыва от 21 декабря 2020 г. № 677-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в целях уменьшения лимита бюджетных обязательств с Тоджинского кожууна на сумму 2468,3 тыс.руб. и увеличении лимита бюджетных обязательств Кызылского кожууна.

На сегодняшний день ответ от министерства финансов Республики Тыва не поступал.

По состоянию на 1 июля 2021 г. исполнителями подготовлены 32 карты-планы территории, содержащие необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения о земельных участках, зданиях, сооружениях, об объектах незавершенного строительства (далее-КПТ), расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ из 159 кварталов или выполнение составляет 20,1 процента. Из них проверены при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера» - 21 КПТ, на стадии проверки находится 11 КПТ.

1. В Дзун-Хемчикском кожууне по итогам конкурса исполнителями комплексных кадастровых работ являются ООО «Орбита» (8 кварталов) и ООО «Контур» (5 кварталов).
Исполнителем ООО «Контур» подготовлены 3 КПТ из 5 или выполнение составляет 60 процента.  

 ООО «Орбита» еще не подготовлены КПТ.

2. В Пий-Хемском кожууне подготовлены 5 КПТ из 12 или выполнение составляет 4,71 процента. Исполнителем является ООО «Контур».

3. В Тандинском кожууне по итогам конкурса исполнителями комплексных кадастровых работ являются:

 - ООО «Роскадастр» (г.Омск) – 32 квартала;

 - ООО «Вектор» - 44 квартала;

- ИП Монгуш А.Д.- 8 квартала.

Проводятся работы для формирования карты-планов территории.

4. В Тоджинском кожууне: комплексные кадастровые работы проводятся в отношении 22 кадастрового квартала. Исполнителем является ООО «Азимут». Проводятся работы для формирования карты-планов территории.

5. В Чеди-Хольском кожууне подготовлены 8 КПТ из 12 или выполнение составляет 66,7 процента. Исполнителем является ООО «Контур».

6. В Бай-Тайгинском кожууне подготовлены все 16 КПТ и направлен заказчику для рассмотрения на согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков. Исполнитель – ОО «Вектор».

Согласительная комиссия по вопросу согласования местоположения границ земельных участков Бай-Тайгинского кожууна состоится 21 июля 2021 г. 



	2.3. Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
	2500
	
	0
	0
	2500
	2500
	2500
	
	
	
	
	
	В исполнении.

В рамках мероприятий государственной программы Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014-2022 годы» в 2021 году предусмотрено проведение работ по формированию и постановке на кадастровый учет земель сельскохозяйственного назначения, используемых под посев сельскохозяйственных культур (богарные и орошаемые пашни). На выполнение данной работы из республиканского бюджета на 2021 год предусмотрено 1 500,0 тыс.руб.

В соответствии с Законом Республики Тыва от 16.04.2021 г. № 704-ЗРТ из республиканского бюджета дополнительно предусмотрено выделение финансовых средств в сумме 1 млн.руб. Таким образом, общая сумма выделенных финансовых средств на проведение данных работ из республиканского бюджета составляет 2.5 млн.руб.

В связи с этим министерством разработан проект постановление Правительства Республики Тыва о внесении изменений в государственную программу «Развитие земельно-имущественных отношений Республики Тыва на 2020-2022». Данный проект постановления рассмотрен и принят на заседании ПРТ 29 июня 2021 г.
Министерством разрабатывается конкурсная документация на выполнение кадастровых работ, в отношении земельных участков, используемые под посев сельскохозяйственных культур (пахотные земли) на территории 15 муниципальных образований.

По итогам конкурса будет определен исполнитель и заключен государственный контракт на выполнение кадастровых работ.


	и т.д.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по программе 
	31582,793
	5201,22
	15829,3
	
	15027
	15027
	15027
	5201,22
	726,493
	-
	-
	-
	-


