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Республики Тыва

ИНФОРМАЦИЯ о ходе реализации государственной программы 
«Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014-2019 годы»
По состоянию на 1 мая 2020 года
(отчетный период)


















тыс.руб.
	Наименование    
мероприятия      
(объекта)
	Объемы финансирования (тыс. руб.)
	Фактический  результат  выполнения     
мероприятий (в отчетном периоде и нарастающим  итогом с начала  года) *

	
	всего
	Федеральный      
бюджет
	республиканский бюджет
	местные 
 бюджеты
	внебюджетные  источники
	

	
	план
	факт
	план
	факт
	предусмотрено программой
	утверждено на 
2020 год
законом 
Республики Тыва о республиканском  бюджете
	предусмотрено
уточненной бюджетной  
росписью
на  отчетный период
	исполнено  
(кассовые расходы)
	план
	факт
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Государственная программа 

«Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014-2019 годы»

	2. Увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет республики

от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков

	2.1. Организация и проведение работ по государственной кадастровой оценке земель
	9,0158
	2,119
	0
	0
	9,0158
	9,0158
	9,0158
	2,119
	-
	-
	-
	-
	В исполнении.

В 2020 году планируется проведение государственной кадастровой оценки земель промышленности и иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель водного и лесного фондов. На проведение данной работы из республиканского бюджета предусмотрено 9,0 млн.руб.
На основании решения Министерства от 26.09.2019г. № 65 о проведении государственной кадастровой оценки в 2020 году сформирован перечень объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке Управлением Росреестра по РТ. Данный перечень направлен в ФГБУ РТ «ЦГКО» для определения кадастровой стоимости.
Обработка перечня для целей определения кадастровой стоимости осуществляется государственным бюджетным учреждением в соответствии с методическими указаниями о государственной кадастровой оценке. 

В данный момент бюджетным учреждением проводится работа по определению кадастровой стоимости земель промышленности и иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель водного и лесного фондов.

Для этих целей с 28 сентября по 05 декабря2019 г. ФГБУ РТ «ЦГКО» выполнены следующие виды работ по сбору и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости ОН:

1. Обработка предварительного перечня 1406 земельных участков, подлежащих оценке в 2020 году (согласно информации Управления Росреестра по Республике Тыва по состоянию на 01.02.2017).

1.1. Анализируются и проверяются сведения об ОН на их непротиворечивость видов разрешенного использования, соответствие сведениям Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН), на наличие в ЕГРН сведений об установленных границах. 

Результат: - проанализировано сведений о 1406 ОН. 

1.2. Уточняется фактический вид разрешенного использования, коды видов разрешенного использования путем направления запросов в органы местного самоуправления Республики Тыва и получения, обработки полученной информации.

В целях уточнения вида фактического использования земельных участков и присвоения кодов видов разрешенного использования были направлены перечни по 1075 ОНД в 18 муниципальных образований.

ФГБУ РТ «ЦГКО» работа по определению кадастровой стоимости земель промышленности и иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель водного и лесного фондов продолжается.

	2.2. Проведение комплексных кадастровых работ
	21,6566
	0
	21,4400
	0
	1,1285
	0,2166
	0,2166
	0
	-
	
	-
	-
	В исполнении.
По состоянию на 1 апреля 2020 г. в единой информационной системе государственных закупок размещены извещения о проведении открытых конкурсов по определению исполнителей комплексных кадастровых работ 8 кожуунов:

1. Бай-Тайгинский кожуун. Дата размещения 23.03.2020г. №0312300056920000002. Дата рассмотрения заявок 20.04.2020 г.  

2. Дзун-Хемчикский кожуун. Дата размещения 24.03.2020г. №0312300061820000006. Дата рассмотрения заявок 22.04.2020г. 

3. Каа-Хемский кожуун. Дата размещения 23.03.2020г. №0312300035120000002. Дата рассмотрения заявок 20.04.2020г.

4. Кызылский кожуун. Дата размещения 25.03.2020г. №0312300001320000008. Дата рассмотрения заявок 23.04.2020г. 

5. Овюрский кожуун. Дата размещения 24.03.2020г. №0312300055820000008. Дата рассмотрения заявок 22.04.2020г. 

6. Пий-Хемский кожуун. Дата размещения 25.03.2020г. №0312300011520000004. Дата рассмотрения заявок 23.04.2020г.

7. Тес-Хемский кожуун. Дата размещения 25.03.2020г. №0312300074320000003 Дата рассмотрения заявок 23.04.2020г. 

8. Улуг-Хемский кожуун. Дата размещения 10.03.2020г. №0312300065620000002. Дата рассмотрения заявок 09.04.2020г.

По результатам электронных конкурсов контракт заключается с победителем электронного конкурса, заявка которого на участие конкурса признана соответствующей требованиям, установленным документацией и (или) извещением о закупке.

По состоянию на 28 апреля 2020 г. проведены открытые конкурсы в электронной форме в 6 кожуунах (Бай-Тайгинский, Дзун-Хемчикский, Каа-Хемский, Овюрский, Пий-Хемский, Тес-Хемский). 

1. 20 апреля 2020 г. проведены открытые конкурсы в электронной форме:

№0312300056920000002 на проведение комплексных кадастровых работ на территории Бай-Тайгинского кожууна. По результатам рассмотрения заявок победителем электронной процедуры на электронной площадке является ООО «Контур». Сумма контракта составляет 1900,00 тыс.руб. Экономия – 255,6 тыс.руб. Подписание муниципального контракта 2 мая 2020 г. В соответствии с федеральным законодательством (ФЗ № 44-ФЗ) контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней в даты размещения в единой информационной системе протоколов подведения итогов открытого конкурса в электронной форме.

№0312300035120000002 на проведение комплексных кадастровых работ на территории Каа-Хемского кожууна. По результатам рассмотрения заявок победителем электронной процедуры на электронной площадке является ООО «Орбита». Сумма контракта составляет - 3550 тыс.руб. Экономия – 1196,5 тыс.руб. Подписание муниципального контракта 4 мая 2020 г.

2. 22 апреля 2020 г. проведены открытые конкурсы в электронной форме:

№0312300061820000006 на проведение комплексных кадастровых работ на территории Дзун-Хемчикского кожууна. По результатам рассмотрения заявок победителем электронной процедуры на электронной площадке является ООО «Контур». Сумма контракта составляет 4000 тыс.руб. Экономия – 2224,3 Подписание муниципального контракта 7 мая 2020 г.

 №0312300055820000008 на проведение комплексных кадастровых работ на территории Овюрского кожууна. По результатам рассмотрения заявок победителем электронной процедуры на электронной площадке является ООО «Контур». Сумма контракта составляет 750 тыс.руб. экономия – 102,2 тыс.руб. Подписание муниципального контракта 7 мая 2020 г.

3. 23 апреля 2020 г. проведены открытые конкурсы в электронной форме:

№0312300011520000004 на проведение комплексных кадастровых работ на территории Пий-Хемского кожууна. По результатам рассмотрения заявок победителем признан ООО «Контур». Сумма контракта составляет 950 тыс.руб. Экономия – 117 тыс.руб. Подписание муниципального контракта 7 мая 2020 г.

 №0312300074320000003 на проведение комплексных кадастровых работ на территории Тес-Хемского кожууна. По результатам рассмотрения заявок победителем электронной процедуры признан ООО «Контур». Сумма контракта составляет 1200 тыс.руб. Экономия – 743,3 тыс.руб. Подписание муниципального контракта 7 мая 2020 г.

В результате проведения открытых конкурсов в электронной площадке образовалась экономия в сумме 4638,9 тыс.руб. В целях освоения субсидий из федерального бюджета на проведение комплексных кадастровых работ будут проведены повторные конкурсы и заключены договора на выполнение указанных работ.

Администрацией Улуг-Хемского кожууна» 09 апреля 2020 года был проведен открытый конкурс в электронной форме по определению исполнителя комплексных кадастровых работ.

По результатам рассмотрения заявок в администрации Улуг-Хемского кожууна поступило требование о приостановлении определения поставщика Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Тыва от 16.04.2020 г. № 5-1976. Управлением ФАС совместно с администрацией Улуг-Хемского кожууна жалоба рассмотрена 21 апреля 2020 года. Повторное размещение извещения о проведении открытого конкурса запланировано после 12 мая 2020 г.

Также администрацией Кызылского кожууна было внесено изменение в план-график по закупкам. В связи с этим рассмотрение и оценки заявок первых частей состоялось 27 апреля, а рассмотрение и оценка вторых частей заявок состоится 7 мая 2020 г.

	2.3. Проведение работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
	0,450
	0
	0
	0
	0,450
	0,450
	0450
	
	
	
	
	
	В исполнении.
Ведется работа по выявлению земельных участков для постановки на кадастровый учет.

	2.4. Развертывание и внедрение единой  компьютерной информационной системы по учету земельных и имущественных отношений  муниципальных образований и  городских округов Республики Тыва
	1,3
	0
	0
	0
	1,3
	1,3
	1,3
	1,3
	-
	-
	-
	-
	Выполнено.
Согласно государственному контракту № 0707 от 23.03.2020г. выполнена работа по технической поддержке ПП АИС АСГОР «Имущество». Сопровождение данной работы будет осуществляться исполнителем в течение года.
I. Исполнитель предоставляет всем категориям пользователей заказчика право на обращение в службу технической поддержки для получения квалифицированной помощи по следующим вопросам:

1. Выполнение в АИС регламентированных функций в рамках должностных обязанностей пользователя.

2. Разъяснение положений регламента деятельности автоматизируемой с помощью АИС.

3. Решение с помощью АИС не типичных задач.

4. Разъяснение основных приемов и методов работы в АИС.

5. Настройка оборудования и программного обеспечения входящего в состав АИС.

6. Установление причин некорректной работы АИС.

7. Устранение причин некорректной работы АИС.

8. Устранение последствий некорректной работы АИС.

9. Установка обновлений ПО входящего в состав АИС.

10. Снятие резервных копий баз данных входящих состав АИС.

11. Восстановление данных из резервных копий.

12. Настройка автоматического резервного копирования.

13. Создание и модификация учетных записей пользователей, назначение прав пользователям в рамках АИС.

14. Организация переноса компонентов АИС на новое оборудование.

15. Обеспечение бесперебойного функционирования АИС.

II.
Исполнитель предоставляет доступ к обновлениям программного обеспечения входящего в состав АИС.

III.
Исполнитель предоставляет Заказчику право на размещение программного обеспечения входящего в состав АИС на серверном оборудовании принадлежащем Исполнителю.

IV.
Исполнитель оказывает услуги технического сопровождения для пользователей Заказчика в течение срока действия договора в объеме до 200 пользователей.



	и т.д.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.    капитальные вложения, всего   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	и т.д.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по программе 
	32,4224
	0
	21,440
	
	11,8943
	10,9824
	10,9824
	3,419
	
	-
	-
	-
	-


Примечание: Министерством разработан проект постановление Правительства Республики Тыва о внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014-2022 годы» с изменениями в соответствии с Законом Республики Тыва 27 февраля 2020 г. № 573-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»» произошло снижение лимита мероприятия на проведение комплексных кадастровых работ из республиканского бюджета на 911,9 тыс.руб. Данные финансовые средства, предусмотренные в рамках Программы направлены на развитие Губернаторского проекта «Новая жизнь (Чаа-Сорук)». Согласно Регламенту Правительства Республики Тыва данный проект постановление направлен на согласование. 

