ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении Комплексного плана по реализации мероприятий государственной программы Республики Тыва "Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014 - 2019 годы"

по состоянию на 1 июня 2019 г.
	№ пп
	Наименование основного мероприятия Программы
	Наименование мероприятий по реализации основных мероприятий Программы
	Сроки исполнения
	Ответственные за исполнение
	Результаты реализации мероприятий (достижение плановых показателей)

	2. Увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет республики от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков

	1
	2. Организация и проведение работ по государственной кадастровой оценке 
	
	
	
	Выполнено.

Постановлением Правительства Республики Тыва от 16 мая 2019 года за № 236 принято решение о создании государственного бюджетного учреждения Республики Тыва в сфере государственной кадастровой оценки.

	2
	3. Проведение комплексных кадастровых работ
	3.1. Организация подготовительных работ по определению кадастровых кварталов муниципального района, городского округа или поселения
	Март 

2017 - 2019 гг.
	органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва
	В исполнении.

В 2019 году комплексные кадастровые работы будут проводиться на территории 7 муниципальных образований: Монгун-Тайгинском, Овюрском, Сут-Хольском, Тандинском, Чаа-Хольском, Чеди-Хольском и Эрзинском кожуунах, в отношении 105 кадастровых кварталов. В Монгун-Тайгинском кожууне определены – 9 кадастровые кварталы, Овюрском – 14, Сут-Хольском – 24, Тандинском – 14, Чаа-Хольском – 12, Чеди-Хольском – 12, эрзинском – 20.

Законом Республики Тыва от 1 марта 2019 г. № 483-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» распределены субсидии на проведение комплексных кадастровых работ и доведены лимиты бюджетных ассигнований для 7-ми муниципальных образований. В Управлении Федерального казначейства по Республике Тыва открыты 14 лицевые счета для распределения субсидии. 

Распределение субсидий на проведение 

комплексных кадастровых работ на 2019 год

№ п/п

Наименование МО

Субсидия на 2019 год,  тыс.руб.

1

Монгун-Тайгинский

984,8

2

Овюрский

746,7

3

Сут-Хольский

1796,8

4

Тандинский

1375,0

5

Чаа-Хольский

1097,4

6

Чеди-Хольский

1375,9

7

Эрзинский

1463,4

Всего

8840,0

Подписано Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва местному бюджету на софинансирование расходных обязательств по проведению комплексных кадастровых работ в 2019 году между Министерством земельных и имущественных отношений Республики Тыва и администрациями муниципальных образований (Монгун-Тайгинский, Овюрский, Сут-Хольский, Тандинский, Чаа-Хольский, Чеди-Хольский, Эрзинский), участвующих в проведении данной работы.

Соглашения, заключенные с муниципальными образованиями выгружены в государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет».

В единой информационной системе государственных закупок размещено 7 сведений о проведении открытых конкурсов по всем 7 кожуунам. 

Эрзинский – 15.04.2019 г.

Овюрский – 17.04.2019 г.

Монгун-Тайгинский – 29.04.2019 г. 

Чеди-Хольский – 29.04.2019 г.

Сут-Хольский – 30.04.2019 г.

Чаа-Хольский – 30.04.2019 г.

Тандинский - 06.05.2019 г.

	1. 
	
	3.2. Подготовка документации, необходимой для проведения конкурса по выбору исполнителя работ по проведению комплексных кадастровых работ
	май

2017 - 2019 гг.
	органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва
	Выполнено.
Проекты технического задания и муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ в 2019 году согласованы с Министерством Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок и доведено до муниципальных образований для подготовки и проведения конкурсов на выполнение комплексных кадастровых работ на территории соответствующих муниципальных образований.
В единой информационной системе государственных закупок размещено 7 сведений о проведении открытых конкурсов по всем 7 кожуунам. 

Эрзинский – 15.04.2019 г.

Овюрский – 17.04.2019 г.

Монгун-Тайгинский – 29.04.2019 г. 

Чеди-Хольский – 29.04.2019 г.

Сут-Хольский – 30.04.2019 г.

Чаа-Хольский – 30.04.2019 г.

Тандинский - 06.05.2019 г.



	
	
	3.3. Проведение конкурса по выбору исполнителя работ по проведению комплексных кадастровых работ
	Июнь-июль 2017 - 2019 гг.
	органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва
	По состоянию на 4 июня 2019 года рассмотрены оценки вторых частей заявок по 5 кожуунам.

В данный момент заключен 1 муниципальный контракт по Овюрскому кожууну с исполнителем ООО «Контур» № 08 от 03 июня 2019 г.

1. Овюрский кожуун. Дата размещения 17.04.2019г. Дата рассмотрения - 22.05.2019г. По результатам рассмотрения заявок победителем электронной процедуры на электронной площадке стал ООО «Контур». 

В соответствии с федеральным законодательством (ФЗ № 44-ФЗ) муниципальный контракт заключен с ООО «Контур» от 03 июня 2019 г. Общая сумма контракта составляет 620026 рублей.

2. Монгун-Тайгинский кожуун. Дата размещения 29.04.2019г. Дата рассмотрения – 03.06.2019 г.

По результатам рассмотрения муниципальный контракт должен быть заключен с ООО «Центр кадастровых инженеров». Срок заключения муниципального контракта примерно 18 июня 2019 г. в соответствии с федеральным законодательством (ФЗ № 44-ФЗ).

3. Сут-Хольский кожуун. Дата размещения 30.04.2019г. Дата рассмотрения – 04.06.2019 г.

По результатам рассмотрения муниципальный контракт должен быть заключен с ООО «Центр кадастровых инженеров». Срок заключения муниципального контракта примерно 19 июня 2019 г. в соответствии с федеральным законодательством (ФЗ № 44-ФЗ).

4. Чаа-Хольский кожуун. Дата размещения 30.04.2019г. Дата рассмотрения – 04.06.2019 г.
По результатам рассмотрения муниципальный контракт должен быть заключен с ООО «Вектор». Срок заключения муниципального контракта примерно 19 июня 2019 г. в соответствии с федеральным законодательством (ФЗ № 44-ФЗ).

5. Чеди-Хольский кожуун. Дата размещения 29.04.2019г. Дата рассмотрения – 04.06.2019 г.

По результатам рассмотрения муниципальный контракт должен быть заключен с ООО «Вектор». Срок заключения муниципального контракта примерно 19 июня 2019 г. в соответствии с федеральным законодательством (ФЗ № 44-ФЗ).

6. Тандинский кожуун. Дата размещения 06.05.2019г. Дата рассмотрения – 05.06.2019 г.

7. Эрзинский кожуун. Дата размещения 15.04.2019г. Дата рассмотрения – 06.06.2019 г. 

	
	
	3.4. Выполнение работ по проведению комплексных кадастровых работ
	Декабрь

2017 - 2019 гг.
	подрядная организация
	Срок не наступил.

	3
	4. Развертывание и внедрение единой компьютерной информационной системы по учету земельных и имущественных отношений ООО «АСГОР» на территории Республики Тыва
	4.1. Внедрение программы учета земельных и имущественных отношений и переход на работу в специализированной автоматизировасистеме
	В течение 2019 г.
	ООО «АСГОР»
	В исполнении.

Во исполнение данного мероприятия будут внесены изменения в государственную программу в части уточнения мероприятий по внедрению единой компьютерной информационной системы по учету земельных и имущественных отношений ООО «АСГОР» на территории Республики Тыва и по переходу на работу в АИС АСГОР «ИМУЩЕСТВО» и модулем интеграции с ГИС ГМП.

Переход на работу в АИС АСГОР «ИМУЩЕСТВО» и модулем интеграции с ГИС ГМП даст следующие показатели продуктивности:
внесение первичной информации в электронном виде 
(14%)

формирование документации для дальнейшего оказания услуги, распечатка
(10%)

согласование документов
(3%)

поиск информации в предыдущих периодах
(2%)

формирование справок, ответов на запросы
(10%)

формирование регламентированной отчетности
(6%)

формирование не регламентированной отчетности
(9%)

остальная деятельность, не вошедшая в перечень
(15%)




