ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении Комплексного плана по реализации мероприятий государственной программы Республики Тыва "Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014 - 2019 годы"

по состоянию на 1 августа 2019 г.
	№ пп
	Наименование основного мероприятия Программы
	Наименование мероприятий по реализации основных мероприятий Программы
	Сроки исполнения
	Ответственные за исполнение
	Результаты реализации мероприятий (достижение плановых показателей)

	2. Увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет республики от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков

	1
	2. Организация и проведение работ по государственной кадастровой оценке 
	
	
	
	Выполнено.

Постановлением Правительства Республики Тыва от 16 мая 2019 года за № 236 принято решение о создании государственного бюджетного учреждения Республики Тыва в сфере государственной кадастровой оценки.

	2
	3. Проведение комплексных кадастровых работ
	3.1. Организация подготовительных работ по определению кадастровых кварталов муниципального района, городского округа или поселения
	Март 

2017 - 2019 гг.
	органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва
	В исполнении.

В 2019 году комплексные кадастровые работы будут проводиться на территории 7 муниципальных образований: Монгун-Тайгинском, Овюрском, Сут-Хольском, Тандинском, Чаа-Хольском, Чеди-Хольском и Эрзинском кожуунах, в отношении 105 кадастровых кварталов. В Монгун-Тайгинском кожууне определены – 9 кадастровые кварталы, Овюрском – 14, Сут-Хольском – 24, Тандинском – 14, Чаа-Хольском – 12, Чеди-Хольском – 12, эрзинском – 20.

Законом Республики Тыва от 1 марта 2019 г. № 483-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» распределены субсидии на проведение комплексных кадастровых работ и доведены лимиты бюджетных ассигнований для 7-ми муниципальных образований. В Управлении Федерального казначейства по Республике Тыва открыты 14 лицевые счета для распределения субсидии. 

Распределение субсидий на проведение 

комплексных кадастровых работ на 2019 год

№ п/п

Наименование МО

Субсидия на 2019 год,  тыс.руб.

1

Монгун-Тайгинский

984,8

2

Овюрский

746,7

3

Сут-Хольский

1796,8

4

Тандинский

1375,0

5

Чаа-Хольский

1097,4

6

Чеди-Хольский

1375,9

7

Эрзинский

1463,4

Всего

8840,0

Подписано Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва местному бюджету на софинансирование расходных обязательств по проведению комплексных кадастровых работ в 2019 году между Министерством земельных и имущественных отношений Республики Тыва и администрациями муниципальных образований (Монгун-Тайгинский, Овюрский, Сут-Хольский, Тандинский, Чаа-Хольский, Чеди-Хольский, Эрзинский), участвующих в проведении данной работы.

Соглашения, заключенные с муниципальными образованиями выгружены в государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет».

В единой информационной системе государственных закупок размещено 7 сведений о проведении открытых конкурсов по всем 7 кожуунам. 

Эрзинский – 15.04.2019 г.

Овюрский – 17.04.2019 г.

Монгун-Тайгинский – 29.04.2019 г. 

Чеди-Хольский – 29.04.2019 г.

Сут-Хольский – 30.04.2019 г.

Чаа-Хольский – 30.04.2019 г.

Тандинский - 06.05.2019 г.

	1. 
	
	3.2. Подготовка документации, необходимой для проведения конкурса по выбору исполнителя работ по проведению комплексных кадастровых работ
	май

2017 - 2019 гг.
	органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва
	Выполнено.
Проекты технического задания и муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ в 2019 году согласованы с Министерством Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок и доведено до муниципальных образований для подготовки и проведения конкурсов на выполнение комплексных кадастровых работ на территории соответствующих муниципальных образований.
В единой информационной системе государственных закупок размещено 7 сведений о проведении открытых конкурсов по всем 7 кожуунам. 

Эрзинский – 15.04.2019 г.

Овюрский – 17.04.2019 г.

Монгун-Тайгинский – 29.04.2019 г. 

Чеди-Хольский – 29.04.2019 г.

Сут-Хольский – 30.04.2019 г.

Чаа-Хольский – 30.04.2019 г.

Тандинский - 06.05.2019 г.



	
	
	3.3. Проведение конкурса по выбору исполнителя работ по проведению комплексных кадастровых работ
	Июнь-июль 2017 - 2019 гг.
	органы местного самоуправления (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва
	Выполнено.

Победители открытых конкурсов выявлены, заключены муниципальные контракты с исполнителями работ по всем 7 кожуунам:

1. Овюрский кожуун - муниципальный контракт № 8 от 03 июня 2019 г.  заключен с ООО «Контур». Цена контракта составляет 620 тыс. рублей.

2. Монгун-Тайгинский кожуун - муниципальный контракт №2019.461940 от 13 июня 2019 г. заключен с ООО «Центр кадастровых инженеров». Цена контракта составляет 890 тыс. рублей.

3. Сут-Хольский кожуун - муниципальный контракт №1/2019 от 17 июня 2019 г. заключен с ООО «Центр кадастровых инженеров». Цена контракта – 1 470 тыс. рублей.

4. Чаа-Хольский кожуун - муниципальный контракт №ОК01  от 13 июня 2019 г. заключен с ООО «Вектор». Цена контракта – 1 010 тыс. рублей.

5. Чеди-Хольский кожуун муниципальный контракт №ОК01  от 13 июня 2019 г. заключен с ООО «Вектор». Цена контракта – 1 324 тыс. рублей.

6. Тандинский кожуун муниципальный контракт №ОК01  от 13 июня 2019 г. заключен с ООО «Вектор». Цена контракта – 1 250 тыс. рублей.

7. Эрзинский кожуун муниципальный контракт №ОК 01  от 13 июня 2019 г. заключен с ООО «Орбита». Цена контракта – 1 203,818 тыс. рублей.

	
	
	3.4. Выполнение работ по проведению комплексных кадастровых работ
	Декабрь

2017 - 2019 гг.
	подрядная организация
	Министерством обеспечено подписание Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва в 2019 году между Росреестром России и Правительством Республики Тыва на выполнение комплексных кадастровых работ на территории Республики Тыва в 2019 году с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

Соглашение подписано Главой Республики Тыва Ш.К.Кара-оолом и руководителем Росреестра В.В.Абрамченко через электронную систему «Электронный бюджет» от 05.02.2019 г. № 321-08-2019-010.

Общий размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на проведение комплексных кадастровых работ в 2019 году, составляет 8 840 000 рублей, уровень софинансирования от общего расходного обязательства составляет 94,91 %, а из республиканского бюджета 450 000 рублей или 5,09 %.

Законом Республики Тыва от 1 марта 2019 г. № 483-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» распределены субсидии на проведение комплексных кадастровых работ и доведены лимиты бюджетных ассигнований для 7-ми муниципальных образований. В Управлении Федерального казначейства по Республике Тыва открыты 14 лицевые счета для распределения субсидии. 

Распределение субсидий на проведение 

комплексных кадастровых работ на 2019 год

№ п/п

Наименование МО

Субсидия на 2019 год,  тыс.руб.

1

Монгун-Тайгинский

984,8

2

Овюрский

746,7

3

Сут-Хольский

1796,8

4

Тандинский

1375,0

5

Чаа-Хольский

1097,4

6

Чеди-Хольский

1375,9

7

Эрзинский

1463,4

Всего

8840,0

В 2019 году комплексные кадастровые работы будут проводиться на территории 7 муниципальных образований: Монгун-Тайгинском, Овюрском, Сут-Хольском, Тандинском, Чаа-Хольском, Чеди-Хольском и Эрзинском кожуунах, в отношении 105 кадастровых кварталов. 

В Монгун-Тайгинском кожууне определены – 9 кадастровые кварталы, Овюрском – 14, Сут-Хольском – 24, Тандинском – 14, Чаа-Хольском – 12, Чеди-Хольском – 12, эрзинском – 20.

Подписано Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва местному бюджету на софинансирование расходных обязательств по проведению комплексных кадастровых работ в 2019 году между Министерством земельных и имущественных отношений Республики Тыва и администрациями муниципальных образований (Монгун-Тайгинский, Овюрский, Сут-Хольский, Тандинский, Чаа-Хольский, Чеди-Хольский, Эрзинский), участвующих в проведении данной работы.

Соглашения, заключенные с муниципальными образованиями выгружены в государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Победители открытых конкурсов выявлены, заключены муниципальные контракты с исполнителями работ по всем 7 кожуунам:

Овюрский кожуун - муниципальный контракт № 8 от 03 июня 2019 г.  заключен с ООО «Контур». Цена контракта составляет 620 тыс. рублей.

Монгун-Тайгинский кожуун - муниципальный контракт №2019.461940 от 13 июня 2019 г. заключен с ООО «Центр кадастровых инженеров». Цена контракта составляет 890 тыс. рублей.

Сут-Хольский кожуун - муниципальный контракт №1/2019 от 17 июня 2019 г. заключен с ООО «Центр кадастровых инженеров». Цена контракта – 1 470 тыс. рублей.

Чаа-Хольский кожуун - муниципальный контракт №ОК01  от 13 июня 2019 г. заключен с ООО «Вектор». Цена контракта – 1 010 тыс. рублей.

Чеди-Хольский кожуун муниципальный контракт №ОК01  от 13 июня 2019 г. заключен с ООО «Вектор». Цена контракта – 1 324 тыс. рублей.

Тандинский кожуун муниципальный контракт №ОК01  от 13 июня 2019 г. заключен с ООО «Вектор». Цена контракта – 1 250 тыс. рублей.

Эрзинский кожуун муниципальный контракт №ОК 01  от 13 июня 2019 г. заключен с ООО «Орбита». Цена контракта – 1 203,818 тыс. рублей.

Согласно информации органов местного самоуправления в рамках подготовительных работ исполнителями проведены следующие мероприятия:

- публикация извещения об уведомлении правообладателей и иных лиц о начале проведения комплексных кадастровых работ на официальных сайтах 7 муниципальных образований. Также опубликовано на официальных сайтах сельских поселений, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы;

- заказ выписок из Единого государственного реестра недвижимости посредством оператора – компанию «Технокад» на каждый объект недвижимости (17000), расположенный в кадастровом квартале для поиска сведений о правообладателей и наличии отметок об особых отметках («отсутствие установленных границ» и т.п.);

- заказ кадастрового плана территории (КПТ) и формирование списка земельных участков и объектов капитального строительства, подлежащих к комплексным кадастровым работам.

По результатам I этапа исполнителями проведены обследования объектов недвижимости, определены и уточнены местоположения объектов недвижимости с выездом в соответствующие кожууны. Также проведены подворовые обходы с участием специалистов сумонных администраций.

В рамках исполнения I этапа по результатам проведенных работ исполнители должны были подготовить проекты карты-планов территории (далее – КПТ) кадастровых кварталов и пройти проверку КПТ на соответствие сведениям Единого государственного реестра недвижимости посредством сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера».

В данный момент данная работа не выполнена исполнителям работ ООО «Центр кадастровых инженеров (Монгун-Тайгинский, Сут-Хольский), ООО «Контур» (Овюрский), ООО «Вектор» (Тандинский, Чаа-Хольский, Чеди-Хольский) и ООО «Орбита» (Чаа-Хольский, Эрзинский).

Согласительная комиссия по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ создана во всех 7 кожуунах, которые проводятся комплексные кадастровые работы. 

Заседание согласительной комиссии не проводилось в связи с тем, что карты-планов территорий исполнителями еще не сформированы, не прошли проверку на соответствие сведениям Единого реестра недвижимости посредством сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера» и не переданы заказчикам.

Министерством запланировано проведение совещание о ходе выполнения кадастровых работ в 2019 г. с участием заказчиков и исполнителей работ, специалистов Управления Росреестра по РТ, филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РТ 13 сентября 2019 г.

В соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов, исполнители оказывают услуги в срок до 30 ноября 2019 года. Оплата осуществляется заказчиком по факту выполненных услуг (работ) течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке (акт выполненных работ, счет-фактура).

	3
	4. Развертывание и внедрение единой компьютерной информационной системы по учету земельных и имущественных отношений ООО «АСГОР» на территории Республики Тыва
	4.1. Внедрение программы учета земельных и имущественных отношений и переход на работу в специализированной автоматизировасистеме
	В течение 2019 г.
	ООО «АСГОР»
	В исполнении.

На территории республики в 2018 году внедрен программный комплекс АСГОР «ИМУЩЕСТВО» (I этап) в отделах земельно-имущественных отношений 19-ти муниципальных образований Республики Тыва. 

В ходе реализации II этапа будут выполнены следующие работы: поставка и настройка модуля «Картография» для работы всех муниципальных образований; поставка и настройка модуля «Администрирование неналоговых поступлений»; реализация отправки запросов в ФНС и Росреестр у всех пользователей АИС АСГОР «ИМУЩЕСТВО» (муниципальные образования, Минзем), реализация функционала связи с публичной кадастровой картой.




