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ИНФОРМАЦИЯ о ходе реализации государственной программы 
«Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014-2019 годы»
По состоянию на 1 августа 2019 года
(отчетный период)


















тыс.руб.
	Наименование    
мероприятия      
(объекта)
	Объемы финансирования (тыс. руб.)
	Фактический  результат  выполнения     
мероприятий (в отчетном периоде и нарастающим  итогом с начала  года) *
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	Государственная программа 

«Развитие земельно-имущественных отношений на территории Республики Тыва на 2014-2019 годы»

	2. Увеличение совокупных поступлений в консолидированный бюджет республики

от земельного налога, доходов от аренды и продажи земельных участков

	2.1. Организация и проведение работ по государственной кадастровой оценке земель
	7116,7
	0
	0
	0
	7116,7
	7116,7
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	Постановлением Правительства Республики Тыва от 16 мая 2019 года за № 236 принято решение о создании государственного бюджетного учреждения Республики Тыва в сфере государственной кадастровой оценки.
Приказом Минземимущества РТ от 01.08.2019 г. № 57 л/с назначен директор ГБУ РТ «Центр государственной кадастровой оценки». Директором проводится работа по государственной регистрации государственного учреждения в налоговом органе.

	2.2. Проведение комплексных кадастровых работ
	9290
	0
	8390
	0
	900
	900
	0
	0
	-
	
	-
	-
	Министерством обеспечено подписание Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва в 2019 году между Росреестром России и Правительством Республики Тыва на выполнение комплексных кадастровых работ на территории Республики Тыва в 2019 году с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

Соглашение подписано Главой Республики Тыва Ш.К.Кара-оолом и руководителем Росреестра В.В.Абрамченко через электронную систему «Электронный бюджет» от 05.02.2019 г. № 321-08-2019-010.

Общий размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на проведение  комплексных кадастровых работ в 2019 году, составляет 8 840 000 рублей, уровень софинансирования от общего расходного обязательства составляет 94,91 %, а из республиканского бюджета 450 000 рублей или 5,09 %.

Законом Республики Тыва от 1 марта 2019 г. № 483-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» распределены субсидии на проведение комплексных кадастровых работ и доведены лимиты бюджетных ассигнований для 7-ми муниципальных образований. В Управлении Федерального казначейства по Республике Тыва открыты 14 лицевые счета для распределения субсидии. 

Распределение субсидий на проведение 
комплексных кадастровых работ на 2019 год

№ п/п

Наименование МО

Субсидия на 2019 год,  тыс.руб.

1
Монгун-Тайгинский

984,8

2
Овюрский

746,7
3
Сут-Хольский

1796,8
4
Тандинский

1375,0
5
Чаа-Хольский

1097,4
6
Чеди-Хольский
1375,9
7
Эрзинский

1463,4
Всего

8840,0
В 2019 году комплексные кадастровые работы будут проводиться на территории 7 муниципальных образований: Монгун-Тайгинском, Овюрском, Сут-Хольском, Тандинском, Чаа-Хольском, Чеди-Хольском и Эрзинском кожуунах, в отношении 105 кадастровых кварталов. 

В Монгун-Тайгинском кожууне определены – 9 кадастровые кварталы, Овюрском – 14, Сут-Хольском – 24, Тандинском – 14, Чаа-Хольском – 12, Чеди-Хольском – 12, эрзинском – 20.

Подписано Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Тыва местному бюджету на софинансирование расходных обязательств по проведению комплексных кадастровых работ в 2019 году между Министерством земельных и имущественных отношений Республики Тыва и администрациями муниципальных образований (Монгун-Тайгинский, Овюрский, Сут-Хольский, Тандинский, Чаа-Хольский, Чеди-Хольский, Эрзинский), участвующих в проведении данной работы.

Соглашения, заключенные с муниципальными образованиями выгружены в государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Победители открытых конкурсов выявлены, заключены муниципальные контракты с исполнителями работ по всем 7 кожуунам:

1. Овюрский кожуун - муниципальный контракт № 8 от 03 июня 2019 г.  заключен с ООО «Контур». Цена контракта составляет 620 тыс. рублей.

2. Монгун-Тайгинский кожуун - муниципальный контракт №2019.461940 от 13 июня 2019 г. заключен с ООО «Центр кадастровых инженеров». Цена контракта составляет 890 тыс. рублей.
3. Сут-Хольский кожуун - муниципальный контракт №1/2019 от 17 июня 2019 г. заключен с ООО «Центр кадастровых инженеров». Цена контракта – 1 470 тыс. рублей.
4. Чаа-Хольский кожуун - муниципальный контракт №ОК01  от 13 июня 2019 г. заключен с ООО «Вектор». Цена контракта – 1 010 тыс. рублей.
5. Чеди-Хольский кожуун муниципальный контракт №ОК01  от 13 июня 2019 г. заключен с ООО «Вектор». Цена контракта – 1 324 тыс. рублей.
6. Тандинский кожуун муниципальный контракт №ОК01  от 13 июня 2019 г. заключен с ООО «Вектор». Цена контракта – 1 250 тыс. рублей.
7. Эрзинский кожуун муниципальный контракт №ОК 01  от 13 июня 2019 г. заключен с ООО «Орбита». Цена контракта – 1 203,818 тыс. рублей.
Согласно информации органов местного самоуправления в рамках подготовительных работ исполнителями проведены следующие мероприятия:

- публикация извещения об уведомлении правообладателей и иных лиц о начале проведения комплексных кадастровых работ на официальных сайтах 7 муниципальных образований. Также опубликовано на официальных сайтах сельских поселений, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы;

- заказ выписок из Единого государственного реестра недвижимости посредством оператора – компанию «Технокад» на каждый объект недвижимости (17000), расположенный в кадастровом квартале для поиска сведений о правообладателей и наличии отметок об особых отметках («отсутствие установленных границ» и т.п.);

- заказ кадастрового плана территории (КПТ) и формирование списка земельных участков и объектов капитального строительства, подлежащих к комплексным кадастровым работам.

В соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов, исполнители оказывают услуги в срок до 30 ноября 2019 года. Оплата осуществляется заказчиком по факту выполненных услуг (работ) течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке (акт выполненных работ, счет-фактура).


	2.3. Развертывание и внедрение единой  компьютерной информационной системы по учету земельных и имущественных отношений  муниципальных образований и  городских округов Республики Тыва
	1300
	0
	0
	0
	1300
	1300
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	На территории республики в 2018 году внедрен программный комплекс АСГОР «ИМУЩЕСТВО» (I этап) в отделах земельно-имущественных отношений 19-ти муниципальных образований Республики Тыва. 
В ходе реализации II этапа будут выполнены следующие работы: поставка и настройка модуля «Картография» для работы всех муниципальных образований; поставка и настройка модуля «Администрирование неналоговых поступлений»; реализация отправки запросов в ФНС и Росреестр у всех пользователей АИС АСГОР «ИМУЩЕСТВО» (муниципальные образования, Минзем), реализация функционала связи с публичной кадастровой картой.
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	2.    капитальные вложения, всего   
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	Итого по программе 
	17706,7
	0
	8390
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	9316,7
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